



„Räume für Engagement und Zusammenhalt“ (Engagement+)

1.1. Amtsbus / Bürgermobil

- Anschaffung eines Kleinbusses (9 Sitze) zur Nutzung durch Vereine und engagierte Gruppen (Lieferung Dezember 2022)
- Fahrzeugwerbung und Sponsoring – in Umsetzung

1.2. Teilprojekt „Unsere Weg unsere Orte“ – Wege und Begegnungen

- Instandsetzung Eingang und Pavillon im Park Neu Poserin
- Anlegen einer Teichanlage mit Bachlauf im Naturpark Mestlin am Nahkauf
- *Schaffung von Rastplätzen (Bänke und überdachte Sitzgruppe am Wasserrastplatz) in den Gemeinden Neu Poserin und Groß Poserin*
- Verweilzonen in und um Mestlin (Anschaffen und Aufstellen von 10 Bänken mit Beipflanzung)
- Fotoausstellung im Gemeindezentrum Dobbertin (Holzleisten für Staffeleibau für 80 bis 100 Bilder unterschiedlicher Größen)
- Aufwertung des Grambower Gutsparks als Festplatz für Dorffeste (Erneuerung der vorhandenen Versorgungsleitungen, Erneuerung der Pflasterung der Tanzfläche)
- Schaffung einer Ersatzbank am Parkeingang (Rosengarten) in Diestelow
- Wiederherstellung des Alten Landweges zwischen Below und Ruest für Radfahrer und Wanderer
- Rekonstruktion der Bänke an der Naturbühne im Neu Poseriner Park
- Wiederherstellung des Holzkreuzes zum Gedenken an die Opfer des 1. Weltkrieges auf dem Friedhof in Goldberg – in Umsetzung
- Schaffung von Sitzgelegenheiten an prädestinierten Stellen mit Erholungswert (Verbindung Radwegenetz) Raum Goldberg nebst Ortsteilen und Neu Poserin – *in Umsetzung*
- Gestaltung Platz der Arbeit in Dobbertin als Treffpunkt für die Einwohner und Touristen – *in Umsetzung*
- Neugestaltung des Saals in der Begegnungsstätte Diestelow – *in Umsetzung*
- Ertüchtigung des Wanderweges um den Diestelower See – *in Umsetzung*



1.3. Teilprojekt Karte der Einzigartigkeiten

- Karte wurde erstellt, der Druck ist noch nicht beauftragt worden, Einbindung in die neue Homepage
- Beschilderung Sternepark (Hinweisschilder an bestehenden Wanderweg- und Radwegeschildern um den Weg zu den Sternenbeobachtungsplätzen zu leiten)

1.4. Eingänge zum Amt

- Sanierung und Umgestaltung des Goldberger Springbrunnen – *in Umsetzung*

1.6. Teilprojekt „Rosenblüte Lange Straße“

- Insgesamt 3 Pflanzaktionen fanden in der Langen Straße in Goldberg statt. Die Nachfrage nach diesem Projekt war sehr groß, so dass auch Spenden generiert wurden um weitere Pflanzgitter zu erwerben

1.8. Teilprojekt „Aus der Region für die Region“ – Regionales Wirtschaften

- Eröffnung „Hofladen der Landfrauen Goldberg-Mildenitz“ in Goldberg
- Layout und Erstellung Werbeschilder für die Regionalregale
- Aufstellung von Regionalregalen an mehreren Standorten der Gemeinden im Amtsgebiet (Zusammenarbeit mit dem ErlebnisReich Bienenstraße) – *in Umsetzung*
- Erwerb von zwei transportablen Verkaufsständen für regionale Produkte – Aufstellung in Wooster Teerofen - *in Umsetzung*



1.9. Teilprojekt „Selbstverwaltete Aufenthaltsräume für Jugendliche“
und

1.11. Teilprojekt „Mitgestaltung von öffentlichen Räumen durch und für Jugendliche“

- Erwerb und Aufstellung eines mobilen Bauwagen als Unterkunft im Kinder- und Jugendgarten in Goldberg
- Erneuerung Zaun und Tor Kinder- und Jugendgarten in Goldberg
- Aufstellung einer Basketball-Spiel-Anlage in Techentin
- Durchführung erster Graffitiworkshop für Kinder und Jugendliche (Bau und Gestaltung einer Graffitiwand für den Kinder- und Jugendgarten in Goldberg)
- Erwerb und Aufstellung von Außenbänken für den Jugendclub und Kinder- und Jugendgarten in Goldberg – *in Umsetzung*
- Durchführung zweiter Graffitiworkshop für Kinder und Jugendliche (neues Motiv für die Graffitiwand) – *in Umsetzung*

Erstellung einer filmischen Langzeitdokumentation

- mehrere Filmebeiträge wurden bereits erstellt, diese sind über MV1, Facebook oder YouTube abrufbar – *in Umsetzung*

Erstellung einer interaktiven Website und der Einführung digitaler Anwendungen

- Entwicklung eines Corporate Designs für das Amt Goldberg-Mildenitz durch die Fachwerkler aus Schwerin
- Erstellung einer interaktiven Webseite durch die Firma Qbus aus Rostock

Stand 06.06.2023